

# 契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和元年度 農地・農業用施設災害復旧事業（繰越明許）
2. 工事(委託)の名称 72-110井手ノ浦道路災害復旧工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 内山田 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要

	1工区	工事延長	L=3.0m	土羽工	A=7.0m <sup>2</sup>
		ブロック積工	A=12.0m <sup>2</sup>	SL=4.31~4.95	
	2工区	工事延長	L=14.4m	切土工	V=143.0m <sup>3</sup>
		土羽工	A=108.0m <sup>2</sup>	伐採工	一式
6. 現 工 期 令和元年5月31日～令和元年7月30日（61日間）
7. 契約相手の名称及び住所

名 称	㈱藤川重機建設	代表取締役	藤川 武則
住 所	桂川町大字土師2084番地1		
8. 契 約 金 額 金 3,825,000 円
9. 契約変更にかかわる事項
  - (1) 1 回 目

ア. 変更契約日	令和元年6月25日
イ. 変更後請負額	金 3,715,200 円（増減額 △ 109,800 円）
ウ. 変更後工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由	工事数量の実測結果による訂正のため。
  - (2) 2 回 目

ア. 変更契約日	令和 年 月 日
イ. 変更後請負額	金 円（増減額 円）
ウ. 変更後工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由	
  - (3) 3 回 目

ア. 変更契約日	令和 年 月 日
イ. 変更後請負額	金 円（増減額 円）
ウ. 変更後工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由	