

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 _____
2. 工事(委託)の名称 桂川町総合福祉センター調理室床改修工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土居 地内
4. 工事(委託)の種類 建築工事
5. 工事(委託)の概要 床解体工事 100㎡ 発生材処理 2台 置床工事 100㎡
- シート下地貼工事 65枚 床見切り 1式 長尺シート 100㎡
- ソフト幅木 22枚 既存キッチン脱着 5箇所
- 洗濯機パン・清掃口脱着 1式 床下配管プライマー処理 1式
- ガス工事 1式 電気工事 1式
- 追加工事：換気扇設備工事2箇所 既設排水管洗管 5系統
6. 現 工 期 令和元年11月7日～令和元年12月16日 (40日間)
7. 契約相手の名称及び住所
- 名 称 (有)三和建设 代表取締役 和田 節子
- 住 所 桂川町大字土師3228番地
8. 契 約 金 額 金 2,668,138 円
9. 契約変更にかかわる事項
- (1) 1 回 目
- ア. 変更契約日 令和元年12月11日
- イ. 変更後請負額 金 3,044,171 円 (増減額 376,033 円)
- ウ. 変更後工期 令和元年11月7日～令和元年12月27日
- エ. 変更理由 追加工事(換気扇設置、排水管洗管)のため。
- (2) 2 回 目
- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由
- (3) 3 回 目
- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由