

# 契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和元年度 農地・農業用施設災害復旧事業  
2. 工事(委託)の名称 72-101二ノ尾道路災害復旧工事  
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 内山田 地内  
4. 工事(委託)の種類 土木工事  
5. 工事(委託)の概要

現場吹付砕工 (300×300) L=627m

植生基材吹付工 (t=3cm) A=308m<sup>2</sup>

鉄筋挿入工 (D25L=5.5m) N=90本

6. 現 工 期 令和元年11月21日～令和2年3月16日 (117日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 三開発(株) 代表取締役 三池 竜司  
住 所 桂川町大字九郎丸80番地2

8. 契 約 金 額 金 34,100,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回目

ア. 変更契約日 令和2年3月10日  
イ. 変更後請負額 金 34,100,000 円 (増減額 0 円)  
ウ. 変更後工期 令和元年11月21日～令和2年3月31日  
エ. 変更理由 計画変更が生じ、工事を一時中断したため。

(2) 2 回目

ア. 変更契約日 令和2年3月27日  
イ. 変更後請負額 金 37,180,000 円 (増減額 3,080,000 円)  
ウ. 変更後工期 令和元年11月21日～令和2年6月30日  
エ. 変更理由 現地精査の結果、工法を変更したため。

(3) 3 回目

ア. 変更契約日 令和2年5月27日  
イ. 変更後請負額 金 38,544,000 円 (増減額 1,364,000 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由 実測結果による法面工の法長等を変更したため。