

# 契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和元年度 農地・農業用施設災害復旧事業
2. 工事(委託)の名称 72-5・105・6・106・7・107 箱地原災害復旧工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 内山田 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要 72-5:盛土20m<sup>3</sup> 畦畔工4.0m 土羽工8.0m<sup>2</sup> 72-105:表土掘削212m<sup>2</sup>  
大型土のう設置16袋 掘削18m<sup>3</sup> 床掘15m<sup>3</sup> ブロック積22m<sup>2</sup> 小運搬230m  
72-6:盛土49m<sup>3</sup> 畦畔工4.0m 土羽工46m<sup>2</sup> 72-106:表土掘削168m<sup>2</sup>  
大型土のう設置20袋 掘削36m<sup>3</sup> 床掘23m<sup>3</sup> ブロック積47m<sup>2</sup> 小運搬210m  
72-7:盛土100m<sup>3</sup> 畦畔工28.0m 土羽工41m<sup>2</sup> 72-107:表土掘削360m<sup>2</sup>  
大型土のう設置17袋 掘削36m<sup>3</sup> 床掘37m<sup>3</sup> ブロック積35m<sup>2</sup> 小運搬270m
6. 現 工 期 令和元年12月20日～令和2年3月25日 (97日間)
7. 契約相手の名称及び住所  
名 称 (有)林組 代表取締役 赤尾みどり  
住 所 桂川町大字吉隈810番地4
8. 契 約 金 額 金 10,835,000 円
9. 契約変更にかかわる事項
  - (1) 1 回 目
    - ア. 変更契約日 令和2年3月25日
    - イ. 変更後請負額 金 10,835,000 円 (増減額 0 円)
    - ウ. 変更後工期 令和元年12月20日～令和2年6月1日
    - エ. 変更理由 他工事との調整によるもの。
  - (2) 2 回 目
    - ア. 変更契約日 令和 年 月 日
    - イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
    - ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
    - エ. 変更理由
  - (3) 3 回 目
    - ア. 変更契約日 令和 年 月 日
    - イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
    - ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
    - エ. 変更理由