

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和元年度 社会資本整備総合交付金事業
2. 工事(委託)の名称 桂川駅南交通広場整備工事(2工区)
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 豆田 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要
ボックスカルバート工□2000×1500 L=34.2m

ボックスカルバート工□1200×1000 L=49.1m

重力式擁壁2箇所 L=10m

小型重力式擁壁1箇所 L=4.3m プレキャスト床版 1式
6. 現 工 期 令和2年1月9日～令和2年3月16日(68日間)
7. 契約相手の名称及び住所
名 称 (有)田川組 代表取締役 田川 浩智
住 所 桂川町大字土師979番地
8. 契 約 金 額 金 24,750,000 円
9. 契約変更にかかわる事項
 - (1) 1 回目
ア. 変更契約日 令和2年3月10日
イ. 変更後請負額 金 24,750,000 円 (増減額 0 円)
ウ. 変更後工期 令和2年1月9日～令和2年3月31日
エ. 変更理由 資材の入手難によるもの。
 - (2) 2 回目
ア. 変更契約日 令和2年3月24日
イ. 変更後請負額 金 24,750,000 円 (増減額 0 円)
ウ. 変更後工期 令和2年1月9日～令和2年6月30日
エ. 変更理由 資材の入手難によるもの。
 - (3) 3 回目
ア. 変更契約日 令和2年5月26日
イ. 変更後請負額 金 27,380,100 円 (増減額 2,630,100 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由 ボックスカルバート工を延長したため。