

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和元年度 農地・農業用施設災害復旧事業（繰越明許）
2. 工事(委託)の名称 72-1立石農地災害復旧工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 内山田 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要
- | | | | | | |
|-----|--------|----------------------|-----|------|----------------------|
| 1工区 | 工事延長 | L=10.0m | 2工区 | 工事延長 | L=6.0m |
| | ブロック積工 | A=21.0m ² | | 土羽工 | A=45.0m ² |
| | 土羽工 | A=15.0m ² | | 土留柵工 | L=12.0m |
| | 畦畔工 | L=8.0m | | | |
6. 現 工 期 令和2年1月9日～令和2年3月30日（82日間）
7. 契約相手の名称及び住所
- | | | | |
|-----|----------------|-------|-------|
| 名 称 | ㈱藤川重機建設 | 代表取締役 | 藤川 武則 |
| 住 所 | 桂川町大字土師2084番地1 | | |
8. 契 約 金 額 金 2,453,000 円
9. 契約変更にかかわる事項
- (1) 1 回目
- | | |
|-----------|------------------------|
| ア. 変更契約日 | 令和2年3月27日 |
| イ. 変更後請負額 | 金 2,453,000 円（増減額 0 円） |
| ウ. 変更後工期 | 令和2年1月9日～令和2年6月1日 |
| エ. 変更理由 | 他工事との調整によるもの。 |
- (2) 2 回目
- | | |
|-----------|-------------------|
| ア. 変更契約日 | 令和 年 月 日 |
| イ. 変更後請負額 | 金 円（増減額 円） |
| ウ. 変更後工期 | 令和 年 月 日～令和 年 月 日 |
| エ. 変更理由 | |
- (3) 3 回目
- | | |
|-----------|-------------------|
| ア. 変更契約日 | 令和 年 月 日 |
| イ. 変更後請負額 | 金 円（増減額 円） |
| ウ. 変更後工期 | 令和 年 月 日～令和 年 月 日 |
| エ. 変更理由 | |