

# 契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和元年度 農地・農業用施設災害復旧事業  
2. 工事(委託)の名称 72-8・108・109 箱地原災害復旧工事  
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 内山田 地内  
4. 工事(委託)の種類 土木工事  
5. 工事(委託)の概要 72-8:盛土工24m<sup>3</sup> 畦畔工7.0m 土羽工9.0m<sup>2</sup>

72-108:表土掘削・埋戻168m<sup>2</sup> 大型土のう設置18袋 掘削12m<sup>3</sup> 床掘20m<sup>3</sup>

ブロック積工36m<sup>2</sup> 機械小運搬295m

72-109:表土掘削・埋戻336m<sup>2</sup> 大型土のう設置14袋 掘削153m<sup>3</sup> 床掘15m<sup>3</sup>

ブロック積工35m<sup>2</sup> すり付工13m<sup>2</sup> 機械小運搬210m

6. 現 工 期 令和2年1月9日～令和2年3月25日 (77日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (有)三和建设 代表取締役 和田 節子  
住 所 桂川町大字土師3228番地

8. 契 約 金 額 金 7,260,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回目

ア. 変更契約日 令和2年3月25日  
イ. 変更後請負額 金 7,260,000 円 (増減額 0 円)  
ウ. 変更後工期 令和2年1月9日～令和2年4月30日  
エ. 変更理由 他工事との調整によるもの。

(2) 2 回目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由

(3) 3 回目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由