

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和元年度 社会資本整備総合交付金事業
2. 工事(委託)の名称 門線橋梁架替工事(1工区)
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 内山田 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要

旧橋撤去工	一式	下部工	一式
土工	一式	舗装工	A=31.0m ²
仮設工	一式		

6. 現 工 期 令和2年2月26日～令和2年3月31日(35日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (株)香翠園 代表取締役 中塚 梅友
住 所 桂川町大字土師8番地3

8. 契 約 金 額 金 10,935,001 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回目

- ア. 変更契約日 令和2年3月10日
イ. 変更後請負額 金 10,935,001 円 (増減額 0 円)
ウ. 変更後工期 令和2年2月26日～令和3年1月15日
エ. 変更理由 密接に関連する上部工建設工事(2工区)の請負業者の決定に時間を要し、同様に当該工事の請負業者の決定も時間を要したため。

(2) 2 回目

- ア. 変更契約日 令和2年12月15日
イ. 変更後請負額 金 8,673,500 円 (増減額 △2,261,501 円)
ウ. 変更後工期 令和2年2月26日～令和3年2月15日
エ. 変更理由 工法の変更及び工事数量の増減のため。

(3) 3 回目

- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由