

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和元年度 社会資本整備総合交付金事業
2. 工事(委託)の名称 門線橋梁架替工事(2工区)
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 内山田 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要 鋼橋上部工 一式

6. 現 工 期 令和2年2月26日～令和2年3月31日(35日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 松田建設工業(株) 代表取締役 松田 正市
住 所 福岡県北九州市若松区安瀬62-3

8. 契 約 金 額 金 23,078,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日 令和2年3月10日
イ. 変更後請負額 金 23,078,000 円 (増減額 0 円)
ウ. 変更後工期 令和2年2月26日～令和3年1月15日
エ. 変更理由 専任技術者の不足により、請負業者の決定に時間を要したため。

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日 令和2年11月5日
イ. 変更後請負額 金 23,020,800 円 (増減額 △ 57,200 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由 工事数量の増減のため。

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由