

# 契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和元年度 農地・農業用施設災害復旧事業
2. 工事(委託)の名称 72-103・110・111 立石・二ノ尾 災害復旧工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 内山田 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要 72-103:ブロック積A=26m<sup>2</sup> L=7.5m SL=3.47m N=1:0.5
- 土羽工A=24m<sup>2</sup> L=7.5m N=1:1.2 'U型側溝 (U240)L=7.5m
- 72-110:ブロック積A=17m<sup>2</sup> L=5.0m SL=3.13~4.02m N=1:0.5
- 土羽工A=12m<sup>2</sup> L=5.0m N=1:1.2
- 72-111:土羽工A=47m<sup>2</sup> L=6.5m N=1:1.0
- 土留柵工 (H=0.8) L=13m

6. 現 工 期 令和2年2月26日～令和2年3月25日 (29日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (株)小西建設 代表取締役 小西 勝也  
住 所 桂川町大字土居841番地3

8. 契 約 金 額 金 4,455,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回目

ア. 変更契約日 令和2年3月25日  
イ. 変更後請負額 金 4,455,000 円 (増減額 0 円)  
ウ. 変更後工期 令和2年2月26日～令和2年6月1日  
エ. 変更理由 他工事との調整によるもの。

(2) 2 回目

ア. 変更契約日 令和2年5月28日  
イ. 変更後請負額 金 4,290,000 円 (増減額 165,000 円)  
ウ. 変更後工期 令和2年2月26日～令和2年6月15日  
エ. 変更理由 施工中における岩盤線の変動によるブロック積数量等の変更のため。

(3) 3 回目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由