

# 契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 防災・安全交付金事業
2. 工事(委託)の名称 二反田団地B棟敷地造成工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要  
土工：切土797m<sup>3</sup> 盛土903m<sup>3</sup> 法面工：法面整形535m<sup>2</sup>  
  
防災小堤 (H=300)L=357m  
  
防火水槽40m<sup>3</sup> T-25 1基 給水管接続Φ40mm 一式  
  
As舗装工A=242m<sup>2</sup> 車止めポストN=21本
6. 現 工 期 令和2年5月29日～令和3年2月25日 (273日間)
7. 契約相手の名称及び住所  
名 称 ㈱藤川重機建設 代表取締役 藤川 武則  
住 所 桂川町大字土師2084番地1
8. 契 約 金 額 金 20,295,000 円
9. 契約変更にかかわる事項
  - (1) 1 回 目
    - ア. 変更契約日 令和2年11月11日
    - イ. 変更後請負額 金 17,710,000 円 (増減額 △2,585,000 円)
    - ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
    - エ. 変更理由 現地調整による数量の変更および歩道工事を別途発注としたため。
  - (2) 2 回 目
    - ア. 変更契約日 令和 年 月 日
    - イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
    - ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
    - エ. 変更理由
  - (3) 3 回 目
    - ア. 変更契約日 令和 年 月 日
    - イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
    - ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
    - エ. 変更理由