

## 契 約 変 更 表

建設事業課

1. 事業の名称 令和2年度 社会資本整備総合交付金事業
2. 工事(委託)の名称 二反田団地3号線外1路線道路改良工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要
- |                                   |                          |        |
|-----------------------------------|--------------------------|--------|
| 【二反田団地3号線】                        | 工事延長                     | L=156m |
| アスファルト舗装工(車道) A=766m <sup>2</sup> | (歩道) A=251m <sup>2</sup> |        |
| 排水構造物工                            | L=308m                   |        |
| 【新町・狩野線】                          | 工事延長                     | L=54m  |
| アスファルト舗装工(車道) A=117m <sup>2</sup> | (歩道) A=80m <sup>2</sup>  |        |
| 排水構造物工                            | L=51m                    |        |
6. 現 工 期 令和2年6月25日～令和2年12月15日 (174日間)
7. 契約相手の名称及び住所
- |     |             |       |       |
|-----|-------------|-------|-------|
| 名 称 | 株香翠園        | 代表取締役 | 中塚 梅友 |
| 住 所 | 桂川町大字土師8番地3 |       |       |
8. 契 約 金 額 金 32,054,000 円
9. 契約変更にかかわる事項
- (1) 1 回 目
- |           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| ア. 変更契約日  | 令和2年10月6日                        |
| イ. 変更後請負額 | 金 31,834,000 円 (増減額 △ 220,000 円) |
| ウ. 変更後工期  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日              |
| エ. 変更理由   | 工事数量の増減のため。                      |
- (2) 2 回 目
- |           |                     |
|-----------|---------------------|
| ア. 変更契約日  | 令和 年 月 日            |
| イ. 変更後請負額 | 金 円 (増減額 円)         |
| ウ. 変更後工期  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |
| エ. 変更理由   |                     |
- (3) 3 回 目
- |           |                     |
|-----------|---------------------|
| ア. 変更契約日  | 令和 年 月 日            |
| イ. 変更後請負額 | 金 円 (増減額 円)         |
| ウ. 変更後工期  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |
| エ. 変更理由   |                     |