

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和2年度 交通安全施設整備事業
2. 工事(委託)の名称 山淵・笹尾線外交通安全施設設置工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 吉隈 地内ほか
4. 工事(委託)の種類 その他工事
5. 工事(委託)の概要
吉隈二 区画線設置工 実線L=2017m 破線L=497m

土師二 区画線設置工 実線L=490m 文字L=18m ゼブラL=14m

グレインヒルズ 区画線設置工 実線L=32m 文字L=76m ゼブラL=24m

弥栄 区画線設置工 文字L=76m
6. 現 工 期 令和2年7月2日～令和2年8月17日 (47日間)
7. 契約相手の名称及び住所
名 称 (株)山文 代表取締役 山本 純一郎
住 所 飯塚市新立岩1番地20
8. 契 約 金 額 金 2,854,500 円
9. 契約変更にかかわる事項
 - (1) 1 回目
ア. 変更契約日 令和2年8月12日
イ. 変更後請負額 金 2,569,600 円 (増減額 △ 284,900 円)
ウ. 変更後工期 令和2年7月2日～令和2年9月25日
エ. 変更理由 工事数量減によるもの。
 - (2) 2 回目
ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由
 - (3) 3 回目
ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由