

# 契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和2年度 社会資本整備総合交付金事業
2. 工事(委託)の名称 二反田団地7号線外1路線道路改良工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要
  - 【二反田団地7号線】 工事延長 L=56.9m
  - アスファルト舗装工(車道) A=298m<sup>2</sup> (歩道) A=194m<sup>2</sup>
  - 排水構造物工 L=125m
  - 【馬場・二反田線】 工事延長 L=110m
  - アスファルト舗装工(車道) A=811m<sup>2</sup> (歩道) A=166m<sup>2</sup>
  - 排水構造物工 L=101m
6. 現 工 期 令和2年9月3日～令和3年3月1日 (180日間)
7. 契約相手の名称及び住所
  - 名 称 (有)北原興業 代表取締役 北原 誠二
  - 住 所 桂川町大字寿命178番地3
8. 契 約 金 額 金 19,250,000 円
9. 契約変更にかかわる事項
  - (1) 1 回 目
    - ア. 変更契約日 令和3年1月12日
    - イ. 変更後請負額 金 21,624,900 円 (増減額 2,374,900 円)
    - ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
    - エ. 変更理由 工事数量の増減のため。
  - (2) 2 回 目
    - ア. 変更契約日 令和 年 月 日
    - イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
    - ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
    - エ. 変更理由
  - (3) 3 回 目
    - ア. 変更契約日 令和 年 月 日
    - イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
    - ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
    - エ. 変更理由