

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和2年度 社会資本整備総合交付金事業
2. 工事(委託)の名称 桂川駅南交通広場整備工事 (3工区)
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 豆田 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要 車道舗装 A=908m²
- L形擁壁 (H1250)L=46m 小型重力式擁壁 (H1000) L=2.2m
- 管渠型側溝300 L=257m 自由勾配側溝 (600) L=18m
- ボックスカルバート工 (600×900) L=4.0m
- L型水路 (H1200)L=15m 雨水枿 7箇所 管理枿 2箇所
- 既設枿嵩上げ 2箇所
- 歩車道境界ブロックL=149.6m 地先境界ブロックL=48m
6. 現 工 期 令和2年9月24日～令和3年2月15日 (145日間)
7. 契約相手の名称及び住所
- 名 称 (株)大親 代表取締役 大軒 光一
- 住 所 桂川町大字土師4955番地26
8. 契 約 金 額 金 28,655,000 円
9. 契約変更にかかわる事項
- (1) 1 回 目
- ア. 変更契約日 令和2年12月2日
- イ. 変更後請負額 金 26,462,700 円 (増減額 △ 2,192,300 円)
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由 防護柵工の数量減等のため。
- (2) 2 回 目
- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由
- (3) 3 回 目
- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由