

契約変更表

建設事業課

- 1. 事業の名称 令和2年度 社会資本整備総合交付金事業
- 2. 工事(委託)の名称 桂川駅南交通広場整備工事 (4工区)
- 3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 豆田 地内
- 4. 工事(委託)の種類 土木工事
- 5. 工事(委託)の概要 1号道路 歩道舗装A 541m² 歩道舗装B 628m²

自転車駐輪場 3箇所 バスシェルター 1箇所
 ネットフェンス(H1500)L=98m (H1800)L=27m 転落防止柵L=53m (32+21)

2号道路 車道舗装 406m² 車道舗装(取付) 45m²

管渠型側溝(300) 39m ガードレール61m 歩車道境界ブロック227m
 植樹(ハナミヅキ4本 ソメイヨシノ6本 サツキツツジ274本)

3号道路 歩道舗装A 157m² 歩道舗装B 86m²

自由勾配側溝(400) 41m 車止めポスト9本 ガードパイプL=8m

- 6. 現 工 期 令和2年11月18日～令和3年3月15日 (118日間)

- 7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (株)小西建設 代表取締役 小西 勝也
 住 所 桂川町大字土居841番地3

- 8. 契 約 金 額 金 40,128,000 円

- 9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回目

- ア. 変更契約日 令和3年3月2日
- イ. 変更後請負額 金 46,878,700 円 (増減額 6,750,700 円)
- ウ. 変更後工期 令和2年11月18日～令和3年3月25日
- エ. 変更理由 防護柵・バスシェルターの追加等のため。

(2) 2 回目

- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由

(3) 3 回目

- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由