

契約変更表

建設事業課

- | | | |
|--------------|----------------------|--------------------|
| 1. 事業の名称 | 新型コロナウイルス感染症緊急支援対策事業 | |
| 2. 工事(委託)の名称 | 子育て支援センター光庭改修工事 | |
| 3. 工事(委託)の場所 | 桂川町大字 土居 地内 | |
| 4. 工事(委託)の種類 | 建築工事 | |
| 5. 工事(委託)の概要 | 人工芝工 | A=51m ² |
| | 手洗い場 | 1箇所 |
| | 遊具工事 | 機器2基、砂場1基、洗砂敷込み |
| | 既存撤去(床デッキ、庭石、樹木等) | 一式 |

6. 現 工 期 令和2年12月1日～令和3年2月26日 (88日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称	山辺組	代表者	山邊 勉
住 所	桂川町大字内山田841番地1		

8. 契 約 金 額 金 4,545,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日	令和3年2月10日
イ. 変更後請負額	金 5,264,600 円 (増減額 719,600 円)
ウ. 変更後工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由	人工芝数量の増加、洗砂敷込みの追加、クレーン作業用敷き鉄板の追加、及び、コンセント撤去工の追加のため。

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日	令和3年2月24日
イ. 変更後請負額	金 5,264,600 円 (増減額 0 円)
ウ. 変更後工期	令和2年12月1日～令和3年3月31日
エ. 変更理由	2月下旬からの天候不順により、人工芝設置が遅れているため。

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日	令和 年 月 日
イ. 変更後請負額	金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由	