

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和2年度 緊急自然災害防止対策事業
2. 工事(委託)の名称 箱地原水路法面整備工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 内山田 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要
 - ブロック積工 A=19.0m² (N=1:0.5 SL=2.36m)
 - 張りコンクリート工 A=16.0m² (t=10.0cm)
 - 張芝工 A=16.0m²
 - 伐竹工 一式
6. 現 工 期 令和2年12月15日～令和3年3月15日 (91日間)
7. 契約相手の名称及び住所
 - 名 称 三開発(株) 代表取締役 三池 竜司
 - 住 所 桂川町大字九郎丸80番地2
8. 契 約 金 額 金 2,720,000 円
9. 契約変更にかかわる事項
 - (1) 1 回目
 - ア. 変更契約日 令和3年1月5日
 - イ. 変更後請負額 金 3,190,000 円 (増減額 470,000 円)
 - ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
 - エ. 変更理由 仮設等の工種追加のため。
 - (2) 2 回目
 - ア. 変更契約日 令和 年 月 日
 - イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
 - ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
 - エ. 変更理由
 - (3) 3 回目
 - ア. 変更契約日 令和 年 月 日
 - イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
 - ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
 - エ. 変更理由