

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 新型コロナウイルス感染症緊急支援対策事業
2. 工事(委託)の名称 桂川小学校体育館トイレ改修工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土居 地内
4. 工事(委託)の種類 建築工事
5. 工事(委託)の概要
男子トイレ 洋風大便器設置 2基 小便器設置 3基
女子トイレ 洋風便器設置 3基
電気設備工事 1式
機械設備工事 1式
6. 現 工 期 令和3年1月19日～令和3年3月25日 (66日間)
7. 契約相手の名称及び住所
名 称 三開発(株) 代表取締役 三池 竜司
住 所 桂川町大字九郎丸80番地2
8. 契 約 金 額 金 9,702,000 円
9. 契約変更にかかわる事項
 - (1) 1 回 目
ア. 変更契約日 令和3年3月17日
イ. 変更後請負額 金 9,835,100 円 (増減額 133,100 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由 木製建具を変更したため。
 - (2) 2 回 目
ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由
 - (3) 3 回 目
ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由