

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 新型コロナウイルス感染症緊急支援対策事業
2. 工事(委託)の名称 屋外用電子ディスプレイ設置工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土居 地内
4. 工事(委託)の種類 電気工事
5. 工事(委託)の概要 屋外用電子ディスプレイ設置 一式

6. 現 工 期 令和3年2月4日～令和3年3月31日 (56日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (株)TOWA plus 代表取締役 井上 隆一
住 所 熊本県熊本市北区植木町岩野266-12

8. 契 約 金 額 金 3,300,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日 令和3年3月9日
イ. 変更後請負額 金 3,646,500 円 (増減額 346,500 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由 ディ스플레이の向きを変更するため。

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由