

# 契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 \_\_\_\_\_
2. 工事(委託)の名称 桂川駅南駐車場整備工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 豆田 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要
- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 舗装工A=1860m <sup>2</sup> | 区画線設置L=651m    |
| タイヤ止め設置N=68個            | 歩車道境界ブロックL=46m |
| 植栽工N=一式                 | 管渠型側溝300L=44m  |
6. 現 工 期 令和3年2月4日～令和3年3月31日 (56日間)
7. 契約相手の名称及び住所
- |     |               |       |       |
|-----|---------------|-------|-------|
| 名 称 | (有)林組         | 代表取締役 | 赤尾みどり |
| 住 所 | 桂川町大字吉隈810番地4 |       |       |
8. 契 約 金 額 金 7,810,000 円
9. 契約変更にかかわる事項
- (1) 1 回 目
- |           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| ア. 変更契約日  | 令和3年3月9日                        |
| イ. 変更後請負額 | 金 9,557,900 円 (増減額 1,747,900 円) |
| ウ. 変更後工期  | 令和 年 月 日～令和 年 月 日               |
| エ. 変更理由   | 実施数量の増工等のため。                    |
- (2) 2 回 目
- |           |                   |
|-----------|-------------------|
| ア. 変更契約日  | 令和 年 月 日          |
| イ. 変更後請負額 | 金 円 (増減額 円)       |
| ウ. 変更後工期  | 令和 年 月 日～令和 年 月 日 |
| エ. 変更理由   |                   |
- (3) 3 回 目
- |           |                   |
|-----------|-------------------|
| ア. 変更契約日  | 令和 年 月 日          |
| イ. 変更後請負額 | 金 円 (増減額 円)       |
| ウ. 変更後工期  | 令和 年 月 日～令和 年 月 日 |
| エ. 変更理由   |                   |