

# 契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和3年度 通常土木(道路)
2. 工事(委託)の名称 桂川町管内簡易舗装工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町 地内
4. 工事(委託)の種類 ほ装工事
5. 工事(委託)の概要 ①アスファルト舗装工 A=134.0m<sup>2</sup> ②アスファルト舗装工 A=85.0m<sup>2</sup>
- ③アスファルト舗装工 A=18.0m<sup>2</sup> ④アスファルト舗装工 A=28.0m<sup>2</sup>
- ⑤アスファルト舗装工 A=10.0m<sup>2</sup> ⑥アスファルト舗装工 A=173.0m<sup>2</sup>
- ⑦アスファルト舗装工 A=7.0m<sup>2</sup> ⑧アスファルト舗装工 A=15.0m<sup>2</sup>
- ⑨アスファルト舗装工 A=23.0m<sup>2</sup> ⑩アスファルト舗装工 A=18.0m<sup>2</sup>
- ⑪アスファルト舗装工 A=9.0m<sup>2</sup>
- ⑫アスファルト舗装工(車道) A=29.0m<sup>2</sup> (歩道) A=1.0m<sup>2</sup>
- ⑬アスファルト舗装工 A=96.0m<sup>2</sup>+73.0m<sup>2</sup>=169.0m<sup>2</sup>

6. 現 工 期 令和3年5月22日～令和3年6月30日 (40日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 株大親 代表取締役 大軒 光一  
住 所 桂川町大字土師4955番地26

8. 契 約 金 額 金 3,839,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日 令和3年6月11日  
イ. 変更後請負額 金 4,055,700 円 (増減額 216,700 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由 工事数量増減のため。

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由