

# 契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和3年度 公共施設等適正管理推進事業
2. 工事(委託)の名称 日ノ隈・北ヶ浦線舗装修繕工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土居 地内
4. 工事(委託)の種類 ほ装工事
5. 工事(委託)の概要
  - (1工区) アスファルト舗装工 L=210.0m A=1220.0m<sup>2</sup>
  - (2工区) アスファルト舗装工 A=130.0m<sup>2</sup>
  - アスカーブ設置工 A=37.0m
  - 縁石工(乗入 車) L=5.0m
6. 現 工 期 令和3年6月24日～令和3年8月30日 (68日間)
7. 契約相手の名称及び住所
  - 名 称 (有)林組 代表取締役 赤尾みどり
  - 住 所 桂川町大字吉隈810番地4
8. 契 約 金 額 金 6,325,000 円
9. 契約変更にかかわる事項
  - (1) 1 回 目
    - ア. 変更契約日 令和3年7月27日
    - イ. 変更後請負額 金 6,486,700 円 (増減額 161,700 円)
    - ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
    - エ. 変更理由 工事数量増減のため。
  - (2) 2 回 目
    - ア. 変更契約日 令和 年 月 日
    - イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
    - ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
    - エ. 変更理由
  - (3) 3 回 目
    - ア. 変更契約日 令和 年 月 日
    - イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
    - ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
    - エ. 変更理由