

契約変更表

建設事業課

- 1. 事業の名称 令和3年度 通常土木 (道路)
- 2. 工事(委託)の名称 龍毛・小茶園線側溝改修工事
- 3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
- 4. 工事(委託)の種類 土木工事
- 5. 工事(委託)の概要

(1工区) 工事長L=20.0m

自由勾配側溝L=16.0m 現場打床版 (L=4.0m) 1式

溜桝 N=1箇所 側溝清掃 L=18.0m

舗装工 A=61.0m² 付帯工 1式

(2工区) 工事長L=71.0m

舗装工 A=213.0m²

- 6. 現 工 期 令和3年6月24日～令和3年8月16日 (54日間)

- 7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (株)小西建設 代表取締役 小西 勝也
住 所 桂川町大字土居841番地3

- 8. 契 約 金 額 金 2,299,000 円

- 9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回目

ア. 変更契約日 令和3年8月2日
イ. 変更後請負額 金 2,696,100 円 (増減額 397,100 円)
ウ. 変更後工期 令和3年6月24日～令和3年8月30日
エ. 変更理由 工事数量増減のため。

(2) 2 回目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3 回目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由