

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和3年度 公共施設等適正管理推進事業
2. 工事(委託)の名称 天道団地2号線舗装修繕工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 吉隈 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要
- 【1工区】 工事延長(車道) L=200.0m (歩道) L=200.0m
 - アスファルト舗装工(車道) A=1360.0m² (歩道) A=245.0m²
 - 自由勾配側溝 L=14.0m 組み合わせL型側溝 L=31.0m
 - 街路樹撤去 N=8本
 - 【2工区】 工事延長 L=190.0m
 - アスファルト舗装工 A=715.0m² 区画線工 L=329.0m

6. 現 工 期 令和3年8月17日～令和3年10月15日 (60日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (株)香翠園 代表取締役 中塚 梅友
住 所 桂川町大字土師8番地3

8. 契 約 金 額 金 12,705,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日 令和3年10月4日
イ. 変更後請負額 金 14,298,900 円 (増減額 1,593,900 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由 舗装面積の増加及び街路樹伐採に付随する工事数量の増加のため。

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由