

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和4年度 通常土木(道路)
2. 工事(委託)の名称 山淵・笹尾線外1箇所道路修繕工事(1工区)
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
4. 工事(委託)の種類 ほ装工事
5. 工事(委託)の概要
 - アスファルト舗装工(歩道部) A=392.0m²
 - アスファルト舗装工(車道部) A=363.0m²
 - 排水構造物工 L=1.8m 蓋版設置 71枚
 - 転落防止柵設置工 L=67.0m 区画線設置工(W=15cm)(実線) L=2370.0m
 - 区画線設置工(W=15cm)(破線) L=240.0m
 - 区画線設置工(W=45cm)(ゼブラ)L=165.0m
6. 現 工 期 令和4年5月21日～令和4年7月15日 (56日間)
7. 契約相手の名称及び住所
 - 名 称 (有)林組 代表取締役 赤尾みどり
 - 住 所 桂川町大字吉隈810番地4
8. 契 約 金 額 金 6,490,000 円
9. 契約変更にかかわる事項
 - (1) 1 回 目
 - ア. 変更契約日 令和4年7月4日
 - イ. 変更後請負額 金 6,732,000 円 (増減額 242,000 円)
 - ウ. 変更後工期 令和4年5月21日～令和4年8月1日
 - エ. 変更理由 工事数量増加によるため
 - (2) 2 回 目
 - ア. 変更契約日 令和 年 月 日
 - イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
 - ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
 - エ. 変更理由
 - (3) 3 回 目
 - ア. 変更契約日 令和 年 月 日
 - イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
 - ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
 - エ. 変更理由