

# 契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和4年度 交通安全施設整備事業
2. 工事(委託)の名称 土居・中屋線外11路線交通安全施設設置工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町 地内
4. 工事(委託)の種類 その他工事
5. 工事(委託)の概要
 

転落防止柵設置工	24m	ラバーポール設置工	3本
防護柵設置工	1基	標識設置工	4基
道路反射鏡設置工	2基	(移設工)	1基
フェンス(部材)設置工	3箇所	区画線設置工(ゼブラ)	36m
区画線設置工(実線) 544.0m+797.0m+1726m+45m+52m=3164.0m			
区画線設置工(破線) 156.0m+404.4m=560.4m (文字) 18m+33m=51m			
6. 現 工 期 令和4年6月8日～令和4年8月30日 (84日間)
7. 契約相手の名称及び住所
 

名 称	東洋興産(株)	代表取締役	隈本 幸子
住 所	飯塚市鯉田2256番地3		
8. 契 約 金 額 金 3,278,000 円
9. 契約変更にかかわる事項
  - (1) 1 回 目
 

ア. 変更契約日	令和4年8月17日		
イ. 変更後請負額	金	3,572,800 円 (増減額	294,800 円)
ウ. 変更後工期	令和 年 月 日	～ 令和 年 月 日	
エ. 変更理由	工事箇所の増加・数量の増減があるため。		
  - (2) 2 回 目
 

ア. 変更契約日	令和 年 月 日		
イ. 変更後請負額	金	円 (増減額	円)
ウ. 変更後工期	令和 年 月 日	～ 令和 年 月 日	
エ. 変更理由			
  - (3) 3 回 目
 

ア. 変更契約日	令和 年 月 日		
イ. 変更後請負額	金	円 (増減額	円)
ウ. 変更後工期	令和 年 月 日	～ 令和 年 月 日	
エ. 変更理由			