

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和4年度 社会資本整備総合交付金事業
2. 工事(委託)の名称 土居・笹尾線道路改良工事(2工区)
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要

工事長 L=132.5m

擁壁工 1号擁壁 1式 2号擁壁 1式

排水工 函渠型側溝L=198m 路側工 歩車道境界ブロックL=113m

舗装工 表層工(t=5cm)A=965㎡ (t=4cm)A=147㎡

路盤工 上層路盤A=959㎡ 下層路盤A=812㎡

6. 現工期 令和4年6月8日～令和4年9月30日(115日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名称 ㈱藤川重機建設 代表取締役 藤川 武則

住所 桂川町大字土師2084番地1

8. 契約金額 金 20,405,000円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1回目

- ア. 変更契約日 令和4年9月21日
イ. 変更後請負額 金 20,630,500円(増減額 225,500円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由 現地精測による設計数量の変更のため。

(2) 2回目

- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円(増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3回目

- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円(増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由