

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和4年度 通常土木 (道路)
2. 工事(委託)の名称 桂川町管内簡易舗装工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町 地内
4. 工事(委託)の種類 ほ装工事
5. 工事(委託)の概要
- ①アスファルト舗装工 A=180.0m² ②アスファルト舗装工 A=367.0m²
 - ③アスファルト舗装工 A=43.0m² ④アスファルト舗装工 A=13.0m²
 - ⑤アスファルト舗装工 A=291.0m² ⑥アスファルト舗装工 A=14.0m²
 - ⑦アスファルト舗装工 A=30.0m² ⑧アスファルト舗装工 A=29.0m²
 - ⑨アスファルト舗装工 A=27.0m² ⑩アスファルト舗装工 A=4.0m²
 - ⑪アスファルト舗装工 A=26.0m² 路盤改良 A=26.0m²

マンホール嵩上げ 1箇所

6. 現 工 期 令和4年6月30日～令和4年8月30日 (62日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (有)三和建设 代表取締役 和田 節子
住 所 桂川町大字土師3228番地

8. 契 約 金 額 金 3,289,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回目

ア. 変更契約日 令和4年8月2日
イ. 変更後請負額 金 3,960,000 円 (増減額 671,000 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由 工事数量の増減のため。

(2) 2 回目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3 回目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由