

契 約 変 更 表

建設事業課

1. 事業の名称 令和4年度 社会資本整備総合交付金事業
2. 工事(委託)の名称 新町・狩野線道路改良工事(2工区)
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
4. 工事(委託)の種類 ほ装工事
5. 工事(委託)の概要

No. 0～No. 5+7. 20

工事延長 L=107. 2m 舗装工(表層・車道部) A=290. 0m²舗装工(表層・歩道部) A=56. 0m² 防護柵工 L=24. 0m

No. 5+14. 80～No. 7 工事延長 L=25. 2m

6. 現 工 期 令和4年7月22日～令和4年10月17日(88日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 三開発㈱ 代表取締役 三池 竜司

住 所 桂川町大字九郎丸80番地2

8. 契 約 金 額 金 8,470,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

- ア. 変更契約日 令和4年10月4日
イ. 変更後請負額 金 9,597,500 円 (増減額 1,127,500 円)
ウ. 変更後工期 令和4年7月22日～令和4年10月31日
エ. 変更理由 実施数量の増等による変更のため

(2) 2 回 目

- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3 回 目

- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由