

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和4年度 公共施設等適正管理推進事業
2. 工事(委託)の名称 弥栄・笹尾1号線舗装修繕工事(2工区)
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
4. 工事(委託)の種類 ほ装工事
5. 工事(委託)の概要
 - アスファルト舗装工(表層) L=266.0m A=1890.0m²
 - アスファルト舗装工(上層路盤) L=266.0m A=1890.0m²
 - 区画線設置工(実線 W=15cm) L=280.0m
 - 仕切弁嵩上 1式 側溝修繕 1式 ガードレール修繕 1式
6. 現 工 期 令和4年7月22日～令和4年9月30日 (71日間)
7. 契約相手の名称及び住所
 - 名 称 (株)小西建設 代表取締役 小西 勝也
 - 住 所 桂川町大字土居841番地3
8. 契 約 金 額 金 10,450,000 円
9. 契約変更にかかわる事項
 - (1) 1 回 目
 - ア. 変更契約日 令和4年9月20日
 - イ. 変更後請負額 金 11,327,800 円 (増減額 877,800 円)
 - ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
 - エ. 変更理由 工事数量増加によるため。
 - (2) 2 回 目
 - ア. 変更契約日 令和 年 月 日
 - イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
 - ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
 - エ. 変更理由
 - (3) 3 回 目
 - ア. 変更契約日 令和 年 月 日
 - イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
 - ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
 - エ. 変更理由