

# 契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和4年度 社会資本整備総合交付金事業
2. 工事(委託)の名称 新町・狩野線道路改良工事(3工区)
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
4. 工事(委託)の種類 ほ装工事
5. 工事(委託)の概要  
管渠型側溝(標準タイプ) L=237.0m (集水タイプ) L=58.0m  
  
管渠型側溝(溜桝タイプ) L=2.0m  
  
アスファルト舗装工(歩道部・表層) A=225.0m<sup>2</sup>  
  
アスファルト舗装工(車道部・表層) A=1264.0m<sup>2</sup>  
  
コンクリート打設工(防草コンクリート) A=35.0m<sup>2</sup>  
  
歩車道境界ブロック設置(標準タイプ) L=113.0m
6. 現 工 期 令和4年10月1日～令和5年2月28日 (151日間)
7. 契約相手の名称及び住所  
名 称 (株)大親 代表取締役 大軒 光一  
住 所 桂川町大字土師4955番地26
8. 契 約 金 額 金 30,195,000 円
9. 契約変更にかかわる事項
  - (1) 1 回目  
ア. 変更契約日 令和5年2月2日  
イ. 変更後請負額 金 29,503,100 円 (増減額 △ 691,900 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由 工事数量の増減によるため。
  - (2) 2 回目  
ア. 変更契約日 令和 年 月 日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由
  - (3) 3 回目  
ア. 変更契約日 令和 年 月 日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由