

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和4年度 社会資本整備総合交付金事業
2. 工事(委託)の名称 新町・狩野線道路改良工事(4工区)
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要
 - U型側溝 (U300) 撤去・設置 L=165m
 - U型側溝 (U360) 撤去・設置 L=193m
 - 3号自由勾配側溝 (600×600) L=27m
 - 横断暗渠 (300型) L=18m (360型) L=8m 溜柵工 N=9基
 - 舗装工 (仮復旧) A=25㎡ 視線誘導標 4本 ラバーポール 2本
6. 現 工 期 令和4年12月2日～令和5年3月15日 (104日間)
7. 契約相手の名称及び住所
 - 名 称 (有)北原興業 代表取締役 北原 誠二
 - 住 所 桂川町大字寿命178番地3
8. 契 約 金 額 金 16,500,000 円
9. 契約変更にかかわる事項
 - (1) 1 回 目
 - ア. 変更契約日 令和5年3月7日
 - イ. 変更後請負額 金 17,233,700 円 (増減額 733,700 円)
 - ウ. 変更後工期 令和4年12月2日～令和5年3月27日
 - エ. 変更理由 実施数量の増減等による変更のため。
 - (2) 2 回 目
 - ア. 変更契約日 令和 年 月 日
 - イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
 - ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
 - エ. 変更理由
 - (3) 3 回 目
 - ア. 変更契約日 令和 年 月 日
 - イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
 - ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
 - エ. 変更理由