

# 契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和4年度 通常土木(道路)
2. 工事(委託)の名称 山淵・笹尾線外1箇所道路修繕工事(2工区)
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要
  - ①防草コンクリート A=35.0㎡ ②整地 A=6.0㎡
  - ③防草コンクリート A=140.0㎡ ④側溝浚渫 L=18.0m
  - ⑤防草コンクリート A=187.0㎡ ⑥防草コンクリート A=238.0㎡
  - ⑦コンクリート柵工 L=10.5m ⑧防草コンクリート A=186.0㎡
6. 現 工 期 令和4年12月2日～令和5年2月15日 (76日間)
7. 契約相手の名称及び住所
  - 名 称 (株)小西建設 代表取締役 小西 勝也
  - 住 所 桂川町大字土居841番地3
8. 契 約 金 額 金 5,940,000 円
9. 契約変更にかかわる事項
  - (1) 1 回 目
    - ア. 変更契約日 令和5年2月6日
    - イ. 変更後請負額 金 5,940,000 円 (増減額 0 円)
    - ウ. 変更後工期 令和4年12月2日～令和5年3月27日
    - エ. 変更理由 契約期間延長申請書の提出に伴う工期の変更のため。
  - (2) 2 回 目
    - ア. 変更契約日 令和5年3月14日
    - イ. 変更後請負額 金 7,224,800 円 (増減額 1,284,800 円)
    - ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
    - エ. 変更理由 工事数量の増加によるため。
  - (3) 3 回 目
    - ア. 変更契約日 令和 年 月 日
    - イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
    - ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
    - エ. 変更理由