

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和5年度 農村環境整備事業
2. 工事(委託)の名称 山ノ口ため池グラウト工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 九郎丸 地内
4. 工事(委託)の種類 その他工事
5. 工事(委託)の概要
薬液注入工 N=32本 V=535.7m³

6. 現 工 期 令和5年10月26日～令和6年2月15日 (113日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 新日本グラウト工業(株) 代表取締役 山本 晋也
住 所 福岡市南区清水1-15-18

8. 契 約 金 額 金 19,250,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日 令和6年2月1日
イ. 変更後請負額 金 21,197,000 円 (増減額 1,947,000 円)
ウ. 変更後工期 令和5年10月26日～令和6年3月25日
エ. 変更理由 調査ボーリングを追加したため。

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由