

# 契約変更表

建設事業課

- 1. 事業の名称 令和5年度 通常土木 (道路)
- 2. 工事(委託)の名称 笹尾3号線外4路線舗装修繕工事
- 3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
- 4. 工事(委託)の種類 ほ装工事
- 5. 工事(委託)の概要
  - 笹尾3号線A
    - アスファルト舗装工 L=59.0m A=291.0m<sup>2</sup> 区画線工(矢印) L=25.0m
    - 笹尾3号線B 笹尾4号線
    - アスファルト舗装工 L=78.0m A=281.0m<sup>2</sup> アスファルト舗装工 L=59.0m A=296.0m<sup>2</sup>
    - 笹尾2号線 笹尾5号線
    - アスファルト舗装工 L=24.0m A=133.0m<sup>2</sup> コンクリート打設工 L=12.0m V=1.0m<sup>3</sup>
    - 臼田・笹尾線
    - アスファルト舗装工 L=86.0m A=349.0m<sup>2</sup>

6. 現 工 期 令和5年12月12日～令和6年2月29日 (80日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (有)小田建設 代表取締役 小田かおる  
 住 所 桂川町大字土師1951番地11

8. 契 約 金 額 金 5,929,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日 令和6年2月16日  
 イ. 変更後請負額 金 5,742,000 円 (増減額 △ 187,000 円)  
 ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
 エ. 変更理由 工事内容・数量が増減したため。

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日  
 イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
 ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
 エ. 変更理由

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日  
 イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
 ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
 エ. 変更理由