

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和5年度 通常土木(道路)
2. 工事(委託)の名称 平田・鎌田線道路修繕工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
4. 工事(委託)の種類 ほ装工事
5. 工事(委託)の概要
- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 工事長L=75.7m | FPU側溝(桝タイプ 300*300)据付L=1.0m |
| アスファルト舗装工A=287.0m ² | VU管(Φ150)埋設L=計3.6m(計2箇所) |
| 上層路盤工・下層路盤工A=19.0m ² | |
| FPU側溝(縦断タイプ 300*300)据付L=63.0m | |

6. 現 工 期 令和5年12月29日～令和6年3月15日 (78日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称	山辺組	代表者	山邊 勉
住 所	桂川町大字内山田841番地1		

8. 契 約 金 額 金 3,465,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日	令和6年2月16日
イ. 変更後請負額	金 3,854,400 円 (増減額 389,400 円)
ウ. 変更後工期	令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
エ. 変更理由	工事数量の増減のため。

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日	令和 年 月 日
イ. 変更後請負額	金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期	令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
エ. 変更理由	

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日	令和 年 月 日
イ. 変更後請負額	金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期	令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
エ. 変更理由	