

契約変更表

建設事業課

- 1. 事業の名称 平成29年度 通常土木 (道路)
- 2. 工事(委託)の名称 第一豆田1号線道路舗装修繕工事
- 3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 豆田 地内
- 4. 工事(委託)の種類 土木工事
- 5. 工事(委託)の概要 第一豆田

アスファルト舗装工 (t=5cm) A=530m²

上層路盤工 (t=10cm) A=524m²

下層路盤工 (t=15cm) A=524m²

天道

アスファルト舗装工 (t=5cm) A=4m²

6. 現 工 期 平成 29 年 6 月 20 日 ~ 平成 29 年 7 月 31 日 (42 日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (有)小田建設 代表取締役 小田かおる

住 所 桂川町大字土師1951番地11

8. 契 約 金 額 金 3,326,400 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

- ア. 変更契約日 平成 29 年 7 月 11 日
- イ. 変更後請負額 金 3,446,280 円 (増減額 119,880 円)
- ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
- エ. 変更理由 工種増工による数量増のため。

(2) 2 回 目

- ア. 変更契約日 平成 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
- エ. 変更理由

(3) 3 回 目

- ア. 変更契約日 平成 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
- エ. 変更理由