

契 約 変 更 表

建設事業課

1. 事業の名称 _____

2. 工事(委託)の名称 湯ノ浦ため池改修工事

3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内

4. 工事(委託)の種類 土木工事

5. 工事(委託)の概要

薬液注入工 一式

(余水吐14本 堤体8本 堤体法面5本)

埋戻しコンクリート V=2.0m³

仮設工 一式

6. 現 工 期 平成 29 年 6 月 20 日 ~ 平成 29 年 8 月 30 日 (72 日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 新日本グラウト工業 (代表取締役 原田 軍治)

住 所 福岡市南区清水 1 - 1 5 - 1 8

8. 契 約 金 額 金 3,348,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日 平成 29 年 8 月 14 日

イ. 変更後請負額 金 3,453,840 円 (増減額 105,840 円)

ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日

エ. 変更理由 薬液注入工の増量による変更

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日 平成 年 月 日

イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)

ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日

エ. 変更理由

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日 平成 年 月 日

イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)

ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日

エ. 変更理由