

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 平成29年度 社会資本整備総合交付金事業
2. 工事(委託)の名称 山崎・上深町線道路改良工事 (8工区)
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 豆田 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要
工事長L=140m 7号重力式擁壁 (H=0.76~0.84) L=33.2m

L型擁壁 (H=1250)L=5m (H=1500)L=32.7m

横断暗渠 (300) L=5.6m (400) L=8.4m

管渠型側溝 (300) 標準型L=195m 集水型L=46m 摺付型L=10m 横断L=14m

車道舗装A=920m² 歩道舗装A=588m²

歩車道境界ブロックA-1型110m A-2型1m A-3型12m A-4型1m A-5型14m
6. 現 工 期 平成29年7月25日 ~ 平成29年12月15日 (144日間)
7. 契約相手の名称及び住所
名 称 (有)田川組 代表取締役 田川 浩智
住 所 桂川町大字土師979番地
8. 契 約 金 額 金 29,160,000 円
9. 契約変更にかかわる事項
 - (1) 1 回目
ア. 変更契約日 平成29年12月4日
イ. 変更後請負額 金 26,732,160 円 (増減額 △ 2,427,840 円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
エ. 変更理由 実施数量等の変更のため
 - (2) 2 回目
ア. 変更契約日 平成 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
エ. 変更理由
 - (3) 3 回目
ア. 変更契約日 平成 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
エ. 変更理由