

# 契約変更表

建設事業課

- 1. 事業の名称 平成29年度 社会資本整備総合交付金事業
- 2. 工事(委託)の名称 桂川駅南地区防災調整池排水路工事 (4工区)
- 3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 豆田 地内
- 4. 工事(委託)の種類 土木工事
- 5. 工事(委託)の概要

ボックスカルバート□2000×1500 L=12.7m

ボックスカルバート□1200×1200 L=72.8m

ボックスカルバート□1800×1200 L=38.3m

ボックスカルバート□1200×1000 L=71.5m

集水柵 N=2箇所

- 6. 現工期 平成29年7月25日～平成29年12月15日 (144日間)

- 7. 契約相手の名称及び住所

名称 (株)大親 代表取締役 大軒 光一

住所 桂川町大字土師4955番地26

- 8. 契約金額 金 45,576,000円

- 9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1回目

- ア. 変更契約日 平成29年11月7日
- イ. 変更後請負額 金 47,501,640円 (増減額 1,925,640円)
- ウ. 変更後工期 平成 年 月 日～平成 年 月 日
- エ. 変更理由 地下水量が多いため仮設工等を増工した

(2) 2回目

- ア. 変更契約日 平成 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 平成 年 月 日～平成 年 月 日
- エ. 変更理由

(3) 3回目

- ア. 変更契約日 平成 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 平成 年 月 日～平成 年 月 日
- エ. 変更理由