

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 平成29年度 社会資本整備総合交付金事業
2. 工事(委託)の名称 桂川駅南地区防災調整池護岸設置工事 (2工区)
3. 工事(委託)の場所 飯塚市 平塚 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要
鋼矢板圧入45H L=10.5m N=40枚
鋼矢板圧入25H L=9.5m N=23枚
笠コンクリート L=88m ブロック積 A=83m²
底張コンクリート A=840m² As舗装 (t=4cm)A=166m²
ネットフェンス (H1800)L=146m 門扉N=3箇所
6. 現 工 期 平成29年7月26日～平成30年3月15日 (233日間)
7. 契約相手の名称及び住所
名 称 (株)藤川重機建設 代表取締役 藤川 武則
住 所 桂川町大字土師2084番地1
8. 契 約 金 額 金 74,818,080 円
9. 契約変更にかかわる事項
(1) 1 回 目
ア. 変更契約日 平成30年3月6日
イ. 変更後請負額 金 74,634,480 円 (増減額 △183,600 円)
ウ. 変更後工期 平成29年7月26日～平成30年3月30日
エ. 変更理由 他工事との調整による実施数量変更のため

(2) 2 回 目
ア. 変更契約日 平成 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日～平成 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3 回 目
ア. 変更契約日 平成 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日～平成 年 月 日
エ. 変更理由