

契 約 変 更 表

建設事業課

1. 事業の名称 平成29年度 社会資本整備総合交付金事業
2. 工事(委託)の名称 平山二区集り地区道路拡幅工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要
 - アスファルト舗装工 A=338㎡
 - 自由勾配側溝工(300*300) L=34m
 - 自由勾配側溝工(300*400) L=14m
 - 自由勾配側溝工(300*500) L=34m
 - 集水柵工(450*450) N=2基
 - 暗渠排水溝 L=5m
6. 現 工 期 平成 29 年 11 月 7 日 ~ 平成 30 年 1 月 15 日 (70 日間)
7. 契約相手の名称及び住所
 - 名 称 (有)サンド九州 代表取締役 和田 俊二
 - 住 所 桂川町大字豆田 2 6 6 番地
8. 契 約 金 額 金 4,075,000 円
9. 契約変更にかかわる事項
 - (1) 1 回 目
 - ア. 変更契約日 平成 29 年 12 月 25 日
 - イ. 変更後請負額 金 4,102,920 円 (増減額 27,920 円)
 - ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
 - エ. 変更理由 工事数量の増減及び、側溝の規格変更のため。
 - (2) 2 回 目
 - ア. 変更契約日 平成 年 月 日
 - イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
 - ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
 - エ. 変更理由
 - (3) 3 回 目
 - ア. 変更契約日 平成 年 月 日
 - イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
 - ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
 - エ. 変更理由