

# 契 約 変 更 表

建設事業課

- 1. 事業の名称 平成29年度 社会資本整備総合交付金事業
- 2. 工事(委託)の名称 桂川駅南地区防災調整池流入水路工事
- 3. 工事(委託)の場所 飯塚市 平塚 地内
- 4. 工事(委託)の種類 土木工事
- 5. 工事(委託)の概要

ボックスカルバート工 (1700×1000) L=17.1m

三面水路 (W1350~1700×H600~1200) L=69.4m

排水管 (DCIP φ300) 一式

アスファルト舗装工 (t=5cm)A=154m<sup>2</sup>

- 6. 現 工 期 平成30年1月11日 ~ 平成30年3月26日 (75日間)

- 7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (有)北原興業 代表取締役 北原 誠二

住 所 桂川町大字寿命178番地3

- 8. 契 約 金 額 金 16,524,000 円

- 9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

- ア. 変更契約日 平成30年3月6日
- イ. 変更後請負額 金 16,062,840 円 (増減額 △461,160 円)
- ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
- エ. 変更理由 現地条件により分水榭を三面水路に変更したため

(2) 2 回 目

- ア. 変更契約日 平成 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
- エ. 変更理由

(3) 3 回 目

- ア. 変更契約日 平成 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
- エ. 変更理由