

契 約 変 更 表

建設事業課

- 1. 事業の名称 平成29年度 社会資本整備総合交付金事業
- 2. 工事(委託)の名称 山崎・上深町線道路改良工事 (10工区)
- 3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 豆田 地内
- 4. 工事(委託)の種類 土木工事
- 5. 工事(委託)の概要

カラー舗装 A=434m²

車止めポスト設置 N=30本

ガードレール設置 L=46m

6. 現 工 期 平成 30 年 2 月 2 日 ~ 平成 30 年 3 月 26 日 (53 日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (有)小田建設 代表取締役 小田かおる

住 所 桂川町大字土師1951番地11

8. 契 約 金 額 金 4,298,400 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日 平成 30 年 3 月 13 日
イ. 変更後請負額 金 4,386,960 円 (増減額 88,560 円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
エ. 変更理由 車止めポストの数量増等による変更

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日 平成 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日 平成 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
エ. 変更理由