

# 契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 平成30年度 通常土木 (道路)
2. 工事(委託)の名称 百畝町・湯ノ浦線フェンス設置工事外1箇所
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要
- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| フェンス工 (H=1.5m)L=120m     | 砕石整地工 A=1550m <sup>2</sup> |
| 地先ブロック L=46m             | U型側溝240×240L=64m           |
| バリカー (可動式ステンレス) 3基       |                            |
| 整地工 A=1250m <sup>2</sup> |                            |

6. 現 工 期 平成 30 年 6 月 6 日 ~ 平成 30 年 7 月 2 日 ( 27 日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称	山辺組	代表者	山邊 勉
住 所	桂川町大字内山田 8 4 1 番地 1		

8. 契 約 金 額 金 3,402,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回目

ア. 変更契約日	平成 30 年 6 月 20 日
イ. 変更後請負額	金 4,410,720 円 (増減額 1,008,720 円)
ウ. 変更後工期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
エ. 変更理由	排水工及び整地工の増高による変更。

(2) 2 回目

ア. 変更契約日	平成 年 月 日
イ. 変更後請負額	金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
エ. 変更理由	

(3) 3 回目

ア. 変更契約日	平成 年 月 日
イ. 変更後請負額	金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
エ. 変更理由	