

# 契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 \_\_\_\_\_
2. 工事(委託)の名称 放課後児童クラブ(桂寿苑内)大広間改修工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土居 地内
4. 工事(委託)の種類 建築工事
5. 工事(委託)の概要
- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 大広間建具改修 3箇所                      | 大広間壁補修 46.5㎡  |
| 大広間網戸張替 6枚                       | 1階化粧室建具改修 1箇所 |
| 2階便所建具改修 1箇所                     |               |
| 大広間ステージ改修 44.0㎡ 建具新設3箇所 安全誘導員15人 |               |
| 大広間間仕切壁新設 27.0㎡                  |               |
6. 現 工 期 平成30年6月6日～平成30年7月30日 (55日間)
7. 契約相手の名称及び住所
- |     |               |       |       |
|-----|---------------|-------|-------|
| 名 称 | (有)林組         | 代表取締役 | 赤尾みどり |
| 住 所 | 桂川町大字吉隈810番地4 |       |       |
8. 契 約 金 額 金 3,974,400 円
9. 契約変更にかかわる事項
- (1) 1 回 目
- |           |  |
|-----------|--|
| ア. 変更契約日  | 平成30年6月11日                               |
| イ. 変更後請負額 | 金 3,974,400 円 (増減額 0 円)                  |
| ウ. 変更後工期  | 平成30年6月6日～平成30年7月20日                     |
| エ. 変更理由   | 当施設の利用状況を鑑み、工期を短縮することにより利用者の利便性を向上させるため。 |
- (2) 2 回 目
- |           |   |
|-----------|---|
| ア. 変更契約日  | 平成30年7月19日  |
| イ. 変更後請負額 | 金 4,431,240 円 (増減額 456,840 円)                             |
| ウ. 変更後工期  | 平成 年 月 日～平成 年 月 日   |
| エ. 変更理由   | 建具3箇所追加工事及び桂寿苑の要望による追加工事<br>(面格子設置、ゴザ撤去、畳撤去、ガラス清掃、ワックス掛け) |
- (3) 3 回 目
- |           |                   |
|-----------|-------------------|
| ア. 変更契約日  | 平成 年 月 日          |
| イ. 変更後請負額 | 金 円 (増減額 円)       |
| ウ. 変更後工期  | 平成 年 月 日～平成 年 月 日 |
| エ. 変更理由   |                   |