

# 契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 \_\_\_\_\_
2. 工事(委託)の名称 瀬戸班消防格納庫建設地内 既存家屋等解体工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 瀬戸 地内
4. 工事(委託)の種類 建築工事
5. 工事(委託)の概要
- 解体工事 木造534.98㎡ 鉄骨造58.11㎡
- 外構撤去工事 161.66㎡ 樹木伐採 5t
- 産業廃棄物運搬・処理 317.49㎡ 樹木運搬・処分 5t
- (屋内ゴミ撤去・処分追加分 11t)
- 仮設工事 224.00㎡ 関係機関協議(JR九州) 一式
6. 現 工 期 平成30年6月12日～平成30年7月30日 (49日間)
7. 契約相手の名称及び住所
- 名 称 (有)三和建設 代表取締役 和田 節子
- 住 所 桂川町大字土師3228番地
8. 契 約 金 額 金 5,930,000 円
9. 契約変更にかかわる事項
- (1) 1 回 目
- ア. 変更契約日 平成30年7月25日
- イ. 変更後請負額 金 7,036,200 円 (増減額 1,106,200 円)
- ウ. 変更後工期 平成30年6月12日～平成30年8月15日
- エ. 変更理由 廃棄処分する室内ゴミの量が設計よりも多かったため。
- (2) 2 回 目
- ア. 変更契約日 平成 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 平成 年 月 日～平成 年 月 日
- エ. 変更理由
- (3) 3 回 目
- ア. 変更契約日 平成 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 平成 年 月 日～平成 年 月 日
- エ. 変更理由