

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 学校施設環境改善交付金事業
2. 工事(委託)の名称 桂川中学校トイレ改修工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土居 地内
4. 工事(委託)の種類 建築工事
5. 工事(委託)の概要 建築工事 床改修 158.6㎡ 壁改修 410.0㎡ 天井改修 166㎡
壁増設 103.2㎡ ブース改修 12箇所
変更箇所：図面及び内訳書参照
電気工事 LED照明改修 77個 人感センサー取付 61個
変更箇所：図面及び内訳書参照
機械工事 換気扇改修 8台 大便器改修 29箇所 小便器改修 16箇所
変更箇所：図面及び内訳書参照
6. 現 工 期 平成30年7月19日～平成30年10月30日 (104日間)
7. 契約相手の名称及び住所
名 称 三開発(株) 代表取締役 三池 竜司
住 所 桂川町大字九郎丸80番地2
8. 契 約 金 額 金 43,030,000 円
9. 契約変更にかかわる事項
 - (1) 1 回目
ア. 変更契約日 平成30年10月19日
イ. 変更後請負額 金 42,120,000 円 (増減額 △ 910,000 円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日～平成 年 月 日
エ. 変更理由 設計図面ではあらかじめ表現できなかった部分(閉塞部等)を、実際の現場の状況を見て判断し、設計変更の指示を現場で行ったため。
 - (2) 2 回目
ア. 変更契約日 平成 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日～平成 年 月 日
エ. 変更理由
 - (3) 3 回目
ア. 変更契約日 平成 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日～平成 年 月 日
エ. 変更理由