

契 約 変 更 表

建設事業課

- 1. 事業の名称 平成30年度 通常土木(道路)
- 2. 工事(委託)の名称 長坂線道路舗装修繕工事(2工区)
- 3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土居 地内
- 4. 工事(委託)の種類 土木工事
- 5. 工事(委託)の概要

長坂線

工事延長 L=211.0m

アスファルト舗装工 A=774.0m²

6. 現 工 期 平成 30 年 7 月 26 日 ~ 平成 30 年 10 月 1 日 (68 日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (有)小田建設 代表取締役 小田かおる

住 所 桂川町大字土師1951番地11

8. 契 約 金 額 金 2,646,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

- ア. 変更契約日 平成 30 年 8 月 7 日
- イ. 変更後請負額 金 2,790,720 円 (増減額 144,720 円)
- ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
- エ. 変更理由 工事数量の増加及び交通誘導員の増員のため

(2) 2 回 目

- ア. 変更契約日 平成 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
- エ. 変更理由

(3) 3 回 目

- ア. 変更契約日 平成 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
- エ. 変更理由